

Sanierung Staatsoper

Neues von der Baustelle

Opernhaus

Unterirdisches Bauwerk

Intendanz

Probenzentrum

Maï 2014

Oktober 2014

- Parallelfachwerk am Bühnenhaus montiert
- Dachabdichtung am Bühnenturm bis Ende 2014 fertig
- Durchbruch zum unterirdischen Bauwerk und zur Unterbühne
- Neuaufbau der Wände zur Hinterbühne
- Im Zuschauerhaus: Kupferabdichtung und Außenabdichtung von Garderobe und Außentreppe
- Untergurte der Dachbinder montiert
- Raumluftzentrale im Apollosaal eingebaut

- 1. Teil der Baugrube bis Ende 2014 abgeschlossen
- 2. Teil der Baugrube als Baustraße wiederhergestellt

- Abdichtung des Untergeschosses
- Dachabdichtung
- Innenputz
- Schlosserarbeiten

- Estrich
- Innenputz
- Trockenbau
- Schlosserarbeiten
- Dachabdichtung
- westliche Klinkerfassade
- Fenstermontage
- Schallschutztore
- Aufzugsmontage
- Rückkühler eingebaut
- Hubpodium